



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 505 DEL 30/07/2018

### **SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI SERVIZIO STRADE**

ATTO N. **BS/ 167** DEL 30/07/2018

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione e sgombero neve sulle SS.PP. della Bassa Valle Argentina anno 2018. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.  
Ditta: Olivieri S.r.l. Via Aurelia, 4 - Costarainera (IM)  
**Contratto** n° 30380 del 24.05.2018

CIG: ZED20BCEF0 - CUP: non necessario in quanto rientrante nella gestione ordinaria dell'Ente

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale BS/272 n° 613 del 13.11.17 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, predisposto dal Geom. Davide Grinetto incaricato con O.d.s. n. 21713 del 1/08/17, ammontante a complessivi € 48.000,00 così suddivisi: € 27.780,94 per lavori soggetti a ribasso, € 473,28 oneri per la sicurezza, € 11.090,04 lavori in economia, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 8.655,74 per IVA 22%;
- che con la citata D.D. si è provveduto, altresì, all'affidamento diretto dei lavori di cui sopra, secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Olivieri S.r.l. Via Aurelia, 4 – Costarainera (IM), che, contattata in proposito, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei lavori in questione per l'importo di € 38.088,57, inclusi gli oneri per la sicurezza e lavori non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso offerto del 4,52%, dando atto che l'importo di € 46.468,05 (di cui € 38.088,57 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie ed € 8.379,48 per pagamento I.V.A. 22%) avrebbe trovato capienza all'apposita missione e capitolo non appena si sarebbero resi disponibili le relative quote dei dodicesimi di bilancio, annualità 2018;
- che con la D.D. BS/9 n° 19 del 11.01.18 e la D.D. BS/119 n° 289 del 22.05.18 è stata impegnata la spesa complessiva di € 46.468,05 alla miss. 1005103 cap. 0101 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018, in quanto esigibile;
- che in data 24.05.2018 è stato stipulato il relativo contratto n° 30380;

Considerato che, con nota prot. n° 19754 in data 27.07.18 e relazione in data 20.07.18, il Direttore dei lavori, Geom. Davide Grinetto, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto ed in particolare:

- la passata stagione invernale si è dimostrata particolarmente lunga e caratterizzata da gelate e precipitazioni nevose che si sono protratte fino al mese di marzo ed, in particolare, si sono registrati fenomeni gelivi particolari (il cosiddetto "gelicidio") che hanno causato, oltre

all'estrema scivolosità del piano viabile, anche il cedimento diffuso di rami e piante a margine della sede stradale, provocando numerosi disagi;

- la necessità di interventi di taglio della vegetazione lungo le strade interessate dalle precipitazioni e dal gelicidio hanno comportato un significativo ed imprevedibile aumento della spesa per la manutenzione invernale, non contemplato dal progetto originario, che pregiudica il necessario protrarsi dei lavori fino al 31.12.18;

Considerato che occorre quindi predisporre una variante in corso d'opera che preveda l'incremento degli interventi come sopra riportato, ovviando così alle problematiche verificatesi, che comporta, tuttavia, un aumento dell'importo contrattuale, inferiore comunque al 50% del contratto originario ai sensi dell'art. 106 comma 7 D.Lgs 50/16, che trova capienza alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 0101 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018, in quanto esigibile;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16, risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16, prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Davide Grinetto, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera, come sopra specificato, che non altera la sostanza del progetto e prevede un aumento dell'importo contrattuale di € 9.836,06, quindi inferiore al 50% del contratto originario ai sensi dell'art. 106 comma 7 D.Lgs 50/16;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 20.07.18, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 4,52%:	
inclusi gli oneri di sicurezza	€ 47.924,64
- a disposizione dell'Amministrazione per:	
IVA 22%	€ 10.543,43
<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.468,07</b>

che comporta un incremento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 4,52%, di € 9.836,06 rientrante, comunque, nei limiti dell'art. 106 comma 7 D.Lgs 50/16 ed un incremento per IVA 22% di € 2.163,94;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto e deve essere autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto in data 25.07.18 con cui l'Impresa Olivieri S.r.l. di Costarainera (IM), appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30380 del 24.05.2018 ed in particolare con lo stesso ribasso del 4,52%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 9.836,06 e per IVA 22% di € 2.163,94, per un totale di € 12.000,00;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 22/08/18, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 12.000,00 alla Miss. 10051.03 cap. 0101 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Visto** che i codici relativi all'intervento sono : CIG: ZED20BCEF0 - CUP: non necessario in quanto

rientrante nella gestione ordinaria dell'Ente;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

**Verificata** la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018, punto 4.lett. a;

**Verificata** altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

**D E T E R M I N A**

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di manutenzione e sgombero neve sulle SS.PP. della Bassa Valle Argentina anno 2018, predisposta dal Geom. Davide Grinetto in data 20.07.18, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Quadro di raffronto, Tavola grafica, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del del 4,52%:

inclusi gli oneri di sicurezza € 47.924,64

- a disposizione dell'Amministrazione per:

IVA 22%	€ 10.543,43
<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.468,07</b>

che comporta un incremento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 4,52%, di € 9.836,06 rientrante, comunque, nei limiti dell'art. 106 comma 7 D.Lgs 50/16 ed un incremento per IVA 22% di € 2.163,94;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto e deve essere autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 25.07.18 con cui l'Impresa Olivieri S.r.l. di Costarainera (IM), appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30380 del 24.05.2018 ed in particolare con lo stesso ribasso del 4,52%;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 12.000,00 (di cui € 9.836,06 per lavori ed € 2.163,94 per IVA 22%) alla Miss. 10051.03 cap. 0101 del Bilancio di Previsione

- 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018, in quanto esigibile;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
  6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore Polizia Provinciale, Strade, Trasporti, Geom. Roberto Barla.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Roberto Barla)