



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 754 DEL 17/10/2018

### **SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI SERVIZIO STRADE**

ATTO N. **BS/ 232** DEL 17/10/2018

**OGGETTO:** Lavori di ricostruzione del muro di sostegno della S.P. 63 Isolabona-Apricale-Bajardo al Km 10+750. I lotto. Approvazione perizia di variante in corso d'opera proposta dall'Impresa, affidamento lavori di variante, approvazione dell'atto unilaterale d'obbligo, riduzione impegno di spesa.  
Ditta: Negro F.lli S.p.a. di Arma di Taggia (IM)  
**Contratto** n° 30395 del 16.07.2018

**CIG:** 7216500C2E - **CUP:** I87H17000560002

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con determinazione BS/224 n° 512 di reg. gen. del 02.10.17 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, predisposto dall'Ing. Fausto Ponziani, ammontante a complessivi € 135.000,00 di cui € 102.740,70 per lavori suddivisi in € 84.874,62 soggetti a ribasso, € 13.014,03 oneri per la sicurezza ed € 4.852,05 lavori in economia non soggetti a ribasso ed inoltre € 32.259,30 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 22.602,96, spese tecniche per progettazione calcoli c.a. e sicurezza € 6.650,00, spese tecniche collaudo opere in c.a. € 900,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 inclusa IRAP € 2.054,81, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamento € 21,53, dando atto che la citata somma di € 135.000,00 avrebbe trovato capienza per € 132.945,19 alla miss. 10052.02 cap. 1500 del PEG provvisorio 2017 e per € 2.054,81 (incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016), alle apposite missioni e capitoli (fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR 1179 del 20.12.2016);
- che con determinazione dirigenziale 40/BS n. 108 del 22/02/17 è stato affidato all'Ing. Fausto Ponziani il servizio riguardante la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di cui all'oggetto ed impegnata la relativa spesa di € 6.650,00 alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 res.2017;
- che con determinazione dirigenziale 42/BS n. 112 del 22/02/17 è stato affidato all'Ing. Andrea Palmero il servizio riguardante il collaudo statico delle opere in CA relativamente ai succitati lavori ed impegnata la relativa spesa di € 900,00 alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 res. 2017 e tale importo trova ora capienza alla stessa miss. e capitolo del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018, in quanto esigibile;
- che con determinazione dirigenziale 324/BS n. 112 del 11/12/17 si è provveduto, altresì, ad impegnare la somma di € 2.054,81 quale incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 inclusa IRAP agli appositi interventi e capitoli res. 2017;
- che con la citata D.D. BS/224 n° 512 di reg. gen. del 02.10.17:

- si è provveduto, inoltre, ad impegnare il contributo ANAC ammontante ad € 30,00 alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 res. 2017 a seguito, però, di riaccertamento ordinario tale importo trova ora capienza alla stessa miss. e capitolo del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018, in quanto esigibile, nonché si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16, fissando in € 102.740,70 l'importo a base di gara suddiviso in € 84.874,62 soggetti a ribasso, € 13.014,03 oneri per la sicurezza ed € 4.852,05 lavori in economia non soggetti a ribasso;
- che con determinazione dirigenziale 50/BS n° 92 del 20.02.18 si è provveduto all'affidamento, a seguito di procedura negoziata, come sopra esplicitato, dei suddetti interventi all'Impresa Negro F.lli S.p.a. di Arma di Taggia (IM) - P.I.: 00124540089 che ha offerto un ribasso del 32,329% per un importo di € 75.301,58, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
- che, inoltre, sempre con il citato atto è stata impegnata la spesa complessiva di € 91.889,46 (di cui € 75.301,58 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 16.566,35 per pagamento I.V.A. 22%, ed € 21,53 per arrotondamento) alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018;
- che in data 16.07.18 è stato stipulato il relativo contratto n° 30395;

Dato atto:

- che, con relazione in data 12.10.18, il RUP, Geom. Roberto Barla, fa presente che l'Impresa appaltatrice, con nota assunta a protocollo al n° 24077 in data 19.09.18, ha redatto e presentato una proposta di variante migliorativa che comporta, peraltro, una diminuzione dell'importo originario dei lavori ed un aumento dell'estensione dell'area di intervento, che non comporta la chiusura della S.P. al traffico veicolare e pedonale durante le fasi di lavorazione e dà origine ad un allargamento della sede viaria con la creazione, peraltro, di un'area di scambio per i veicoli ed, inoltre, non prevede trasporti a discarica di materiali, evitando così il transito di mezzi pesanti lungo le SS.PP.;
- che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito di valutazione di tale variante unitamente al direttore dei lavori, che, peraltro, ammonta ad € 75.030,94 e riduce l'importo contrattuale di € 270,64, si è riscontrato che apporta modifiche al progetto originario atte a migliorare aspetti funzionali dell'opera che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative e mantengono inalterati il tempo di esecuzione delle opere e la sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto quindi di accogliere tale modifica proposta, che, ai sensi dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/16, non altera la natura complessiva del contratto e non deriva da errori ed omissioni nel progetto esecutivo e risulta conveniente per l'Amministrazione;

Vista la suddetta perizia, predisposta dall'Impresa in data 19.09.18, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Quadro di raffronto, Elaborati grafici (tav. 1, planimetria cantierizzazione, sezione tipo sterri-riporti), elaborati completi relativi ai calcoli del c.a., PSS e POS, Atto unilaterale d'obbligo, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 32,329%:		
inclusi gli oneri di sicurezza		€ 75.030,94
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 16.506,81	
spese progettazione calcoli c.a. e sicurezza	€ 6.650,00	
collaudo opere in c.a.	€ 900,00	
Quota ANAC	€ 30,00	
Incentivo ex 113 D.Lgs 50/16 inclusa IRAP	€ 2.054,81	
Arrotondamento	€ 21,53	
	€ 26.163,15	€ 26.153,15
	=====	
TOTALE		€ 101.194,09

che comporta un decremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 32,329%, di € 270,64 ed un decremento per IVA 22% di € 59,54;

Visto l'atto unilaterale d'obbligo in data 09.10.18 con cui l'Impresa Negro F.lli Costruzioni

Generali S.p.a., appaltatrice dell'opera, dichiara di impegnarsi ad eseguire, senza eccezioni o riserve, i lavori previsti nella perizia di variante dalla stessa impresa proposta in base agli elaborati progettuali architettonici e strutturali, quadro economico e piano di sicurezza, depositati agli atti di questo Settore, dei quali dichiara di assumersi ogni responsabilità, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30395 del 16.07.2018 con il concordamento, peraltro, di n° 4 nuovi prezzi;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati e dell'atto l'atto unilaterale d'obbligo, dando atto che comporta un decremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 32,329%, di € 270,64 ed un decremento per IVA 22% di € 59,54 ;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 09/11/18, agli atti di questa Settore;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Visto** che i codici relativi all'intervento sono : **CIG:** 7216500C2E - **CUP:** I87H17000560002;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

**D E T E R M I N A**

Per quanto sopra premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la perizia di variante dei lavori di ricostruzione del muro di sostegno della S.P. 63 Isolabona-Apricale-Bajardo al Km 10+750 - I lotto, proposta dall'impresa in data 19.09.18, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Quadro di raffronto, Elaborati grafici (tav. 1, planimetria cantierizzazione, sezione tipo sterri-riporti), elaborati completi relativi ai calcoli del c.a., PSS e POS, Atto unilaterale d'obbligo, strutturata come segue:

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| - lavori al netto del ribasso del 32,329%:     |   |             |
| - inclusi gli oneri di sicurezza               |   | € 75.030,94 |
| - a disposizione dell'Amministrazione per:     |   |             |
| - IVA 22%                                      | € | 16.506,81   |
| - spese progettazione calcoli c.a. e sicurezza | € | 6.650,00    |
| - collaudo opere in c.a.                       | € | 900,00      |

-	Quota ANAC	€	30,00	
-	Incentivo ex 113 D.Lgs 50/16 inclusa IRAP	€	2.054,81	
-	Arrotondamento	€	<u>21,53</u>	
		€	26.163,15	€ 26.153,15
			=====	
	TOTALE			€ 101.194,09

che comporta un decremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 32,329%, di € 270,64 ed un decremento per IVA 22% di € 59,54;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la natura complessiva del contratto e non deriva da errori ed omissioni nel progetto esecutivo, risulta conveniente per l'Amministrazione e apporta modifiche al progetto originario atte a migliorare aspetti funzionali dell'opera che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative e mantengono inalterati il tempo di esecuzione delle opere e la sicurezza dei lavoratori;
3. **di approvare** l'atto unilaterale d'obbligo in data 09.10.18 con cui l'Impresa Negro F.lli Costruzioni Generali S.p.a., appaltatrice dell'opera, dichiara di impegnarsi ad eseguire, senza eccezioni o riserve, i lavori previsti nella perizia di variante dalla stessa impresa proposta in base agli elaborati progettuali architettonici e strutturali, quadro economico e piano di sicurezza, depositati agli atti di questo Settore, dei quali dichiara di assumersi ogni responsabilità, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30395 del 16.07.2018 con il concordamento, peraltro, di n° 4 nuovi prezzi;
4. **di ridurre** la spesa prevista per il suddetto intervento ed il conseguente impegno di spesa disposto alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 di complessivi € 330,18 (e precisamente: per lavori, al netto del ribasso offerto del 32,329%, di € 270,64, per IVA di € 59,54,);
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore Polizia Provinciale, Strade, Trasporti, Geom. Roberto Barla.

**IL DIRIGENTE**  
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)