



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 793 DEL 30/10/2018

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI SERVIZIO STRADE

ATTO N. **BS/ 244** DEL 30/10/2018

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Impero. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.
Ditta: Aicardi S.r.l. - Chiusavecchia (IM)
Contratto n° 30411 del 12.10.2018
CIG: 7480165B6C- CUP: I37H18000540001

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale 122/BS n. 301 del 25/05/18 è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, predisposto dal Geom. Enrico Nappelli, incaricato con O.d.S. prot. 10744 del 26/04/18, ammontante a complessivi € 109.000,00 di cui € 85.451,26 per lavori, suddivisi in € 71.522,30 soggetti a ribasso, € 11.353,53 economie ed € 2.575,43 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 23.548,74 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 18.799,28, spese tecniche € 2.000,00, analisi prove materiali € 1.000,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 1.709,03, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamento € 10,43, dando atto che la citata somma complessiva di € 109.000,00 avrebbe trovato capienza, a seguito dell'assegnazione dei fondi erogati dal MIT con Decreto n. 49 del 16/02/18, pubblicato sulla G.U. il 02/05/18, alla miss. 10052.02 cap. 2200 del Bilancio di Previsione 2018/2020 es. 2018 ora PEG 2018/20;
- che con la citata D.D. 122/BS n. 301 del 25/05/18:
 - si è provveduto ad impegnare il contributo ANAC ammontante ad € 30,00 alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile;
 - si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con termini abbreviati, in considerazione dell'urgenza di procedere, per poter rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma imposto dalla tipologia di finanziamento, nonché ai fini di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica in osservanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del 16/02/18, fissando in € 85.451,26 l'importo a base di gara, suddiviso in € 71.522,30 lavori soggetti a ribasso, € 11.353,53 economie ed € 2.575,43 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- che con determinazione dirigenziale 142/BS n° 369 del 02.07.18 si è provveduto all'affidamento, a seguito di procedura negoziata, come sopra esplicitato, dei suddetti interventi all'Impresa Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM) P.I.: 01331170082, che ha offerto un ribasso del 28,63% per un

- importo di € 64.974,42, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
- che, inoltre, sempre con il citato atto è stata impegnata la spesa complessiva di € 79.279,23 (di cui € 64.974,43 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 14.294,37 per pagamento I.V.A. 22%, ed € 10,43 per arrotondamento) alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile, dando atto che per quanto concerne le spese tecniche (€ 2.000,00), analisi prove materiali (€ 1.000,00), incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 (€ 1.709,03) si sarebbe provveduto all'impegno con appositi successivi atti;
- che in data 12.10.18 è stato stipulato il relativo contratto n° 30411;

Dato atto che, con relazione in data 29.10.18, il RUP, Geom. Giorgio Olivieri, sentito il Direttore dei lavori, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- il periodo trascorso dalla redazione del progetto ad oggi e le operazioni di taglio della vegetazione, hanno evidenziato la necessità di ampliare ed approfondire gli interventi di pulizia, per migliorare la funzionalità dell'opera;
- sono, inoltre, emerse ulteriori criticità dovute all'ammalorarsi di altre porzioni di pavimentazione stradale, già compromesse, in diversi tratti di strade adiacenti a quelle individuate nel progetto originario, per le quali occorre intervenire, con urgenza, al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda gli interventi sopra riportati, ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando notevoli migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16, risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16, prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Enrico Nappelli, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 15.10.18, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 28,63%:		
inclusi gli oneri di sicurezza		€ 87.866,41
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 19.330,61	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 1.757,33	
Quota ANAC	€ 30,00	
Arrotondamento	€ 15,65	
	€ 21.133,59	€ 21.133,59
	=====	
TOTALE		€ 109.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 28,63%, di € 22.891,99, un incremento per IVA 22% di € 5.036,24, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 48,30, un incremento per arrotondamento di € 5,22 ed un decremento per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00, per spese tecniche di € 2.000,00;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione in data 19.10.18 con cui l'Impresa Aicardi S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia

di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30411 del 12.10.2018 ed in particolare con lo stesso ribasso del 28,63%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 22.891,99, per IVA 22% di € 5.036,24, per arrotondamento di € 5,22, ed al decremento per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00 e per spese tecniche di € 2.000,00, dando atto che all'impegno dell'incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 48,30 si provvederà con successivo apposito atto;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 21/02/19, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 27.933,45 (di cui € 22.891,99 per incremento lavori, € 5.036,24 per incremento per IVA 22% ed di € 5,22 per incremento arrotondamento), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00 e per spese tecniche di € 2.000,00;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono : **CIG:** 7480165B6C- **CUP:** I37H18000540001;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 103 in data 16.10.2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Verificata la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018, punto 4.lett. d;

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Impero, predisposta dal Geom. Enrico Nappelli in data 15.10.18, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs

50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 28,63%:

inclusi gli oneri di sicurezza € 87.866,41

- a disposizione dell'Amministrazione per:

IVA 22%	€ 19.330,61	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 1.757,33	
Quota ANAC	€ 30,00	
Arrotondamento	€ 15,65	
	€ 21.133,59	€ 21.133,59
	=====	
TOTALE		€ 109.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 28,63%, di € 22.891,99, un incremento per IVA 22% di € 5.036,24, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 48,30, un incremento per arrotondamento di € 5,22 ed un decremento per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00 e per spese tecniche di € 2.000,00;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 19.10.18 con cui l'Impresa Aicardi S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30411 del 12.10.2018 ed in particolare con lo stesso ribasso del 28,63%;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 27.933,45 (di cui € 22.891,99 per incremento lavori, € 5.036,24 per incremento per IVA 22% ed di € 5,22 per incremento arrotondamento), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00 e per spese tecniche di € 2.000,00;
5. **di dare atto** che all'impegno dell'incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 48,30 si provvederà con successivo apposito atto;
6. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
7. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore Polizia Provinciale, Strade, Trasporti, Geom. Giorgio Olivieri.

Il Dirigente
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)