



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 997 DEL 28/12/2018

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI SERVIZIO STRADE

ATTO N. **BS/** 305 DEL 28/12/2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sui ponti della rete stradale provinciale. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa. Impresa Costruzioni Mainetto Bartolomeo di Mainetto Geom. Orazio C. S.n.c. di Villanova D'Albenga (SV)
Contratto n. 30352 del 23/02/18
CUP: I27H17000990001 - CIG: Z77211D7BA

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione BS/314 n° 681 di reg. gen. del 6.12.17 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria sui ponti della rete stradale provinciale, redatto dall'Ing. Roberto Durante Funzionario dell'Ufficio Strade, ammontante a complessivi € 44.820,00 di cui € 27.652,26 per lavori (suddivisi in € 18.869,30 assoggettabile a ribasso, € 4.028,56 oneri per la sicurezza ed € 4.754,40 economie non soggetto a ribasso) ed € 17.167,74 a disposizione dell'Amm.ne per I.V.A. 22% (€ 6.083,50), € 3.000,00 per spese tecniche per calcoli in CA e sicurezza, € 980,00 spese per analisi chimiche codice CER, € 7.066,00 spese per prelievi e prove sui materiali ed arrotondamento (€ 38,24);
- che con la citata D.D. si è provveduto, altresì, all'affidamento diretto dei lavori di cui sopra, a seguito delle risultanze di indagine esplorativa di mercato e secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa all'Impresa Costruzioni Mainetto Bartolomeo di Mainetto Geom. Orazio C. S.n.c. di Villanova D'Albenga (SV), con un ribasso offerto del 16,750% e per un importo dei lavori ammontante ad € 24.491,66 inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
- che, inoltre, sempre con il citato atto è stata impegnata la spesa complessiva di € 29.918,06 (di cui € 15.708,70 per lavori, € 4.028,56 oneri per la sicurezza, € 4.754,40 economie non soggetto a ribasso, € 5.388,16 per I.V.A. 22%, ed € 38,24 per arrotondamenti) nei fondi di cui alla missione 10052.02 cap. 2200 del Peg provvisorio 2017 (lavori straordinari SS.PP. finanziati con D.L. 50/17 convertito in L. n. 96 del 21/06/17 nonché Decreto Interministeriale del 14/07/17) ora, a seguito di reimputazione, P.E.G. 2018/2020, esercizio finanziario 2018;
- che in data 23/02/18 è stato stipulato il relativo contratto n° 30352;

Dato atto che, con relazione in data 12/12/18, il Direttore dei lavori, Ing. Roberto

Durante, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- "le lavorazioni in corso hanno evidenziato la necessità di modificare le modalità di esecuzione dei lavori e della sicurezza dei lavoratori sul cantiere realizzando una rampa di accesso per consentire le lavorazioni da sotto il ponte anziché, come previsto in progetto, da sopra il ponte utilizzando il carro ponte. Questa scelta è stata dettata dallo stato di degrado del materiale costituente la volta peggiore di quanto si era valutato in sede di progetto al fine di eliminare alcune situazioni di pericolo per i lavoratori in cantiere e per la salvaguardia del patrimonio stradale";

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda, l'approvazione di alcuni nuovi prezzi riguardanti l'uso di malte sigillanti in quanto, a seguito della scarifica, è emerso imprevedibilmente che il sottofondo non era adatto all'uso delle guaine tradizionali. Inoltre, si ritiene necessario ampliare anche il tratto di strada oggetto di risagomatura al fine di migliorare il convogliamento ed il deflusso delle acque meteoriche che è stato tra le cause principali del degrado strutturale. In tal modo verrà ovviato alla problematica verificatasi apportando migliorie all'opera, comportando, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16, risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16, prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, l'Ing. Durante, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera, come sopra specificato, che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 12/12/18, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 16,75%:		
inclusi gli oneri di sicurezza		€ 30.383,52
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 6.684,37	
Spese tecniche	€ 3.000,00	
Spese per analisi chimiche codice CER	€ 980,00	
Spese per prelievi e verifiche sui materiali	€ 2.144,76	
Spese per attrezzature monitoraggio e verifica materiali da costruzione	€ 1.627,35	
	€ 14.436,48	€ 14.436,48
	=====	
TOTALE		€ 44.820,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 16,75%, di € 5.891,86, un incremento per IVA 22% di € 1.296,21, un decremento delle spese per prelievi e verifiche sui materiali di € 4.921,24, un incremento per spese per attrezzature monitoraggio e verifica materiali da costruzione € 1.627,35, un decremento per arrotondamento di € 38,24;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi

dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione in data 12.12.18 con cui l'Impresa Costruzioni Mainetto Bartolomeo di Mainetto Geom. Orazio C. S.n.c., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30352 del 23/02/18 ed in particolare con lo stesso ribasso del 16,75%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 5.891,86, per incremento IVA 22% di € 1.296,21, dando atto che all'impegno dell'incremento per attrezzature monitoraggio e verifica materiali da costruzione € 1.627,35 si provvederà con successivo apposito atto;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 05/01/19, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 7.188,08 (di cui € 5.891,86 per incremento lavori, € 1.296,22 per incremento IVA 22%), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, il decremento delle voci di progetto sopra specificate nonché le economie di spesa emerse a seguito di pagamenti già effettuati, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono: CUP: I27H17000990001 - CIG: Z77211D7BA;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 103 in data 16.10.2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Verificata la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018, punto 4.lett. d);

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria sui ponti della rete stradale provinciale predisposta dall'Ing. Roberto Durante in data 12.12.18, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:
 lavori al netto del ribasso del 16,75%%:
 inclusi gli oneri di sicurezza € 30.383,52
 a disposizione dell'Amministrazione per:

• IVA 22%	€ 6.684,37	
• Spese tecniche	€ 3.000,00	
• Spese per analisi chimiche codice CER	€ 980,00	
• Spese per prelevamenti e verifiche sui materiali	€ 2.144,76	
• Spese per attrezzature monitoraggio e verifica		
• materiali da costruzione	€ 1.627,35	
	€ 14.436,48	€ 14.436,48
	=====	

TOTALE € 44.820,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 16,75%, di € 5.891,86, un incremento per IVA 22% di € 1.296,21, un decremento delle spese per prelevamenti e verifiche sui materiali di € 4.921,24, un incremento per spese per attrezzature monitoraggio e verifica materiali da costruzione € 1.627,35, un decremento per arrotondamento di € 38,24;
2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 12.12.18 con cui l'Impresa Costruzioni Mainetto Bartolomeo di Mainetto Geom. Orazio C. S.n.c., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30352 del 23/02/18 ed in particolare con lo stesso ribasso del 16,75%;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 7.188,08 (di cui € 5.891,86 per incremento lavori, € 1.296,22 per incremento IVA 22%), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, il decremento delle voci di progetto sopra specificate nonché le economie di spesa emerse a seguito di pagamenti già effettuati, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore Polizia Provinciale, Strade, Trasporti, Geom. Fernando Pedicalo.

per **Il Dirigente**
 (Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
 Il Funzionario
 (Ing. Roberto Durante)