



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 388 DEL 15/07/2019

### **SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1**

ATTO N. ST/ 161 DEL 15/07/2019

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Argentina per l'anno 2019. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.  
Ditta: Olivieri S.r.l. Via Aurelia, 4 - Costarainera (IM)  
Contratto n. 30446 del 22/02/19  
**CIG: 762635071B - CUP: I77H18000740001**

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale 191/BS n. 605 del 29/08/18 è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Argentina per l'anno 2019", ammontante a complessivi € 170.000,00 di cui € 133.040,32 per lavori, suddivisi in € 112.249,63 soggetti a ribasso, € 16.769,27 economie ed € 4.021,42 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 36.959,68 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 29.268,87, spese tecniche € 4.000,00, analisi prove materiali € 1.000,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 2.660,81 e quota ANAC € 30,00 da finanziarsi con i fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2019 in quanto esigibile (fondi appositamente assegnati con Decreto MIT prot. n. 49 del 16/02/2018);
- che con la D.D. di cui sopra si è provveduto, altresì, ad impegnare il contributo ANAC pari ad € 30,00 nei fondi di cui alla missione sopra specificata e si è inoltre stabilito di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, fissando in € 133.040,32 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso, suddivisi in € 112.249,63 soggetti a ribasso, € 16.769,27 economie ed € 4.021,42 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- che con determinazione dirigenziale n° 880 del 28.11.18 si è provveduto:
  - 1) all'affidamento, a seguito della procedura come sopra esplicitata, dei suddetti interventi all'Impresa Olivieri S.r.l. di Costarainera (IM) che ha offerto un ribasso del 4,510% per un importo di € 127.977,86, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
  - 2) all'impegno della spesa complessiva di € 158.793,80 (di cui € 127.977,86 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie ed € 28.155,13 per pagamento I.V.A. 22% ed € 2.660,81 incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2019 in quanto esigibile (fondi appositamente assegnati con Decreto MIT prot. n. 49 del 16/02/2018), ora PEG

2019/2021 annualità 2019 in gestione provvisoria, dando atto che per quanto concerne le spese incluse nel quadro economico ma non impegnate contestualmente agli importi sopra specificati (spese tecniche € 4.000,00, analisi prove materiali € 1.000,00) si sarebbe provveduto con appositi successivi atti;

- che in data 22/02/19 è stato stipulato il relativo contratto n° 30446;

Dato atto che, con relazione in data 12/06/19, il RUP, Geom. Roberto Barla, sentito il Direttore dei lavori, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- le intemperie della stagione invernale trascorsa hanno causato ulteriori criticità dovute all'ammalorarsi di altre porzioni di pavimentazione stradale, già compromesse, in diversi tratti di strade adiacenti a quelle individuate nel progetto originario, per le quali occorre intervenire, con urgenza, al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda interventi di bitumatura e ripristino della pavimentazione stradale, ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando notevoli migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Davide Grinetto, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 12/06/19, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 4,510%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 2.188,16)		€
136.164,07		
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 29.956,09	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 2.849,84	
Analisi e prove sui materiali	€ 1.000,00	
Quota ANAC	€ 30,00	
	€ 33.835,93	€ 33.835,93
	=====	
TOTALE		€ 170.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 4,510%, di € 8.186,21, un incremento per IVA 22% di € 1.800,96, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 189,03 ed un decremento per spese tecniche di € 4.000,00;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione in data 12/06/19 con cui l'Impresa Olivieri S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30446 del 22/02/19 ed in particolare con lo stesso ribasso del 4,510%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle

problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 8.186,21, oltre incremento per IVA 22% di € 1.800,97, ed incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 189,03 con un decremento per spese tecniche di € 4.000,00;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 27/08/19, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 10.176,20 (di cui € 8.186,21 per lavori, € 1.800,96 per IVA 22%, € 189,03 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2019/2021 annualità 2019 in gestione provvisoria operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 4.000,00;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Visto** che i codici relativi all'intervento sono : **CIG:** 762635071B - **CUP:** I77H18000740001;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 in data 30.06.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

**Visto** il decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione provvisorio 2019/2021 - esercizio 2019, affidate ai Responsabili dei servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché approvate le linee gestionali per l'esercizio 2019 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

**Dato atto** che, essendo trascorso il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019, si applica quanto disposto dall'art. 163 c. 2 del Tuel;

**Dato atto** che tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini del rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma dell'opera, peraltro finanziata con fondi vincolati erogati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ed oggetto di rendicontazione;

**Verificata** la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019, punto 7 lett. a);

**Verificata** altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del DL: 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

## D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Argentina per l'anno 2019, predisposta dal Geom. Davide Grinetto in data 12/06/19, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 4,510%:

inclusi gli oneri di sicurezza (€ 2.188,16) € 136.164,07

- a disposizione dell'Amministrazione per:

IVA 22% € 29.956,09

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 2.849,84

Analisi e prove sui materiali € 1.000,00

Quota ANAC € 30,00

€ 33.835,93 € 33.835,93

=====

TOTALE € 170.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 4,510%, di € 8.186,21, un incremento per IVA 22% di € 1.800,96, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 189,03 ed un decremento per spese tecniche di € 4.000,00;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 12/06/19 con cui l'Impresa Olivieri S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30446 del 22/02/19 ed in particolare con lo stesso ribasso del 4,510%;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 10.176,20 (di cui € 8.186,21 per lavori, € 1.800,96 per IVA 22%, € 189,03 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2019/2021 annualità 2019 in gestione provvisoria operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 4.000,00;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore Infrastrutture-Rifiuti, Comparto Strade, Geom. Roberto Barla.

**Il Dirigente**  
(Ing. Michele Russo)