



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613 DEL 07/10/2019

### **SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1**

ATTO N. ST/ 215 DEL 07/10/2019

OGGETTO: Lavori di ripristino delle opere di convogliamento delle acque meteoriche area levante al Km 24+030 della S.P. 21 Colle San Bartolomeo-Colle d'Oggia. I Lotto. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.  
Impresa Ferrari di Ferrari Fabio - Via San Bernardo ,37 - Mendatica (IM)  
Contratto n. 30475 del 24/09/19

CIG: Z5728CD8A9 - CUP: I47H18001760002

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con D.D. ST/147 n. 354 del 19/06/19 era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo all'intervento "Lavori di ripristino delle opere di convogliamento delle acque meteoriche area levante al Km 24+030 della S.P. 21 Colle San Bartolomeo-Colle d'Oggia. I Lotto" predisposto dall'Ing. Roberto Durante, funzionario del Servizio Strade, incaricato con O.d.S. n° 5712 del 27.02.19, integrato dalla nota n° 8671 del 02.04.19, ammontante a complessivi € 48.000,00 di cui € 35.645,16 per lavori, suddivisi in € 32.512,52 soggetti a ribasso ed € 3.132,64 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed inoltre € 12.354,84 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 7.841,94, progettazione, calcoli in c.a. e coordinamento, collaudo opere in c.a. € 2.800,00, analisi e prove materiali € 1.000,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 712,90, dando atto che l'importo complessivo di cui sopra avrebbe trovato capienza alla miss. 10052.02 capitolo 1250 ora PEG 2019/2021 esercizio finanziario 2019 a seguito di reimputazione (fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR 1003 del 30.11.2017);
- che con D.D. BS/60 n° 107 del 27.02.18 era stato affidato all'Ing. Giacomo Saguito, l'incarico inerente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione o Direttore Operativo (nei casi previsti dalla norma), la progettazione esecutiva delle opere strutturali ed idrauliche con calcoli e redazione degli elaborati grafici dei lavori di cui sopra ed impegnata la relativa spesa di € 2.099,86 di cui € 1.655,00 per onorario, oltre ad € 66,20 per contributo Cassa previdenziale 4% ed € 378,66 per IVA 22%, alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 ora PEG 2019/2021 esercizio finanziario 2019 a seguito di reimputazione;
- che con determinazione BS/70 n° 134 del 06.03.18 era stato affidato all'Ing. Angelo Semeria, l'incarico professionale inerente il servizio riguardante il collaudo statico delle opere in CA dei lavori di che trattasi ed impegnata la spesa, ammontante a complessivi € 700,00 di cui €

551,70 per onorario oltre ad € 22,07 per contributo Cassa previdenziale 4% ed € 126,23 per IVA 22%, alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 ora PEG 2019/2021 esercizio finanziario 2019 a seguito di reimputazione;

- che con la suddetta D.D. ST/147 n. 354 del 19/06/19 si era, altresì, stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. , in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs.50/2016, sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/> fissando in € 35.645,16 l'importo per lavori, suddivisi in € 32.512,52 soggetti a ribasso ed € 3.132,64, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - che con determinazione dirigenziale ST/160 n. 387 del 15/07/19 si è provveduto:
    - all'affidamento, a seguito della procedura come sopra esplicitata, dei suddetti interventi all'Impresa Ferrari di Ferrari Fabio – Via San Bernardo ,37 – Mendatica (IM) che ha offerto un ribasso offerto del 19,312% per un importo di € 29.366,34, inclusi oneri per la sicurezza;
    - all'impegno della somma € 36.539,84 (di cui € 29.366,34 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed € 6.460,60 per pagamento I.V.A. 22% ed € 712,90, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) alla miss. 10052.02 capitolo 1250 ora PEG 2019/2021 esercizio finanziario 2019 a seguito di reimputazione;
  - che in data 24/09/19 è stato stipulato il relativo contratto n° 30475;

Dato atto che, con relazione in data 07/10/19 prot. n° 23163, il RUP, Geom. Roberto Barla, sentito il Direttore dei lavori, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- visto il lasso di tempo, essendo opere da eseguirsi conseguentemente ai danni alluvionali occorsi il 24 e 25 novembre 2016, e le avversità meteo ancora intercorse, in sede di esecuzione dei suddetti lavori sono imprevedibilmente emerse ulteriori problematiche, non riscontrabili all'atto della redazione del progetto, sia allo sbocco della sorgente, sia lungo la S.P. 21 a valle della stessa, che risulta necessario risolvere per la funzionalità completa dell'opera;
- che è, dunque, opportuno realizzare un tratto di scogliera con calcestruzzo delle dimensioni di m 5x2,00x1,20 circa, atta a convogliare le acque nel nuovo pozzetto, eseguire una pulizia ed adeguamento del raccordo con la cunetta di n° 3 pozzetti posti a valle della sorgente ed il consolidamento strutturale superficiale (di calcestruzzo ammalorato) di un tratto di canalizzazione posto a valle della sorgente;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda le opere di cui sopra, ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando notevoli migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine il sottoscritto Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 27/09/19, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 19,312%:	
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 3.455,62)	€ 36.083,99
- a disposizione dell'Amministrazione per:	
IVA 22%	€ 7.938,48

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€	877,86	
Spese tecniche calcolo strutture	€	2.800,00	
Analisi prove materiali	€	<u>299,67</u>	
	€	11.916,01	€ 11.916,01
	=====		
TOTALE			€ 48.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 19,312%, di € 6.717,65, un incremento per IVA 22% di € 1.477,88, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 164,96 ed un decremento per analisi e prove materiali di € 700,33;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione in data 27/09/19 con cui l'Impresa Ferrari di Ferrari Fabio, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30475 del 24/09/19 ed in particolare con lo stesso ribasso del 19,312%, con una proroga, peraltro, di giorni 30 per l'esecuzione degli stessi;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 6.717,65, dell'incremento per IVA 22% di € 1.477,88 e dell'incremento relativo all'incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 164,96, con un decremento, peraltro, per analisi e prove materiali di € 700,33;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 14/11/19, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 8.360,49 (di cui € 6.717,65 per incremento lavori, € 1.477,88 per incremento per IVA 22% ed € 164,96 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1250 PEG 2019/2021 esercizio finanziario 2019 a seguito di reimputazione, operando, peraltro, un decremento per analisi e prove materiali di € 700,33;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Visto** che i codici relativi all'intervento sono : CIG: Z5728CD8A9 - CUP: I47H18001760002;

**Attestato che:**

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 31 luglio 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2019 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

Visto il Decreto deliberativo del Presidente n. 104 del 19/08/2019 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2019/2021;

Verificata la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019, punto 7 lett, d)

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

**D E T E R M I N A**

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di ripristino delle opere di convogliamento delle acque meteoriche area levante al Km 24+030 della S.P. 21 Colle San Bartolomeo-Colle d'Oggia - I Lotto, predisposta in data 27/09/19, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del del 19,312%:		€ 36.083,99
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 3.455,62)		
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 7.938,48	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 877,86	
Spese tecniche calcolo strutture	€ 2.800,00	
Analisi prove materiali	€ 299,67	
	€ 11.916,01	€ 11.916,01
	=====	
TOTALE		€ 48.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 19,312%, di € 6.717,65, un incremento per IVA 22% di € 1.477,88, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 164,96 ed un decremento per analisi e prove materiali di € 700,33;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 27/09/19 con cui l'Impresa Ferrari di Ferrari Fabio, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30475 del 24/09/19 ed in particolare con lo stesso ribasso del 19,312%, con una proroga, peraltro, del termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 30;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 8.360,49 (di cui € 6.717,65 per incremento lavori, € 1.477,88 per incremento per IVA 22% ed € 164,96 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1250 PEG 2019/2021 esercizio finanziario 2019 a seguito di reimputazione, operando, peraltro, un decremento per analisi e prove materiali di € 700,33;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore Infrastrutture-Rifiuti, Servizio Strade, Geom. Roberto Barla.

**II DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Russo)