



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 DEL 29/01/2020

### **SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1**

ATTO N. ST/ 18 DEL 29/01/2020

**OGGETTO:** Lavori di consolidamento scarpata stradale con rete paramassi corticale armata al Km 3+700 della S.P. n° 55 Poggio-Baiardo. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: CPC S.r.l. di Genova

Contratto n. 30473 del 21.08.19

CIG: 7920168963 - CUP: I87H18001510001

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con D.D. ST/139 n. 303 del 27/05/19 era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di consolidamento scarpata stradale con rete paramassi corticale armata al Km 3+700 della S.P. n° 55 Poggio-Baiardo" predisposto dal Geom. Roberto Barla, funzionario del Servizio Strade, incaricato con O.d.S. n. 9654 dell'11/04/19, ammontante a complessivi € 100.000,00 di cui € 79.008,07 per lavori, suddivisi in € 71.491,32 per lavori soggetti a ribasso, € 7.516,75 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed inoltre € 20.991,93 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 17.381,78, incentivo ex art 113 D.Lgs. 50/16 € 1.580,15, spese tecniche, analisi, prove materiali ecc. € 2.000,00 e quota ANAC € 30,00,
- che con la suddetta D.D. si era stabilito di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, da svolgersi interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente, fissando in € 79.008,07 l'importo per lavori, suddivisi in € 71.491,32 soggetti a ribasso ed € 7.516,75 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - che con il suddetto atto era stato, altresì, impegnato il contributo ANAC ammontante ad € 30,00 nei fondi appositamente assegnati con OCDPC 558/18;
  - che con determinazione dirigenziale D.D. ST/149 n. 369 del 01/07/19, esecutiva, si è provveduto:
    - 1) all'affidamento, a seguito della procedura come sopra esplicitata, dei suddetti interventi all'Impresa CPC S.r.l. di Genova con un ribasso offerto del 10,01% per un importo di € 71.851,78, inclusi gli oneri per la sicurezza;
    - 2) all'impegno, tenuto conto della quota ANAC per la quale si era già provveduto, dell'importo complessivo € 89.239,33 (di cui € 71.851,78 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza, € 15.807,40 per I.V.A. 22% ed € 1.580,15 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) nei fondi appositamente assegnati con OCDPC 558/18, alla miss. 10052.02

capitolo 1500 ora res. 2019;

- che in data 21/08/19 è stato stipulato il relativo contratto n° 30473;

Dato atto che, con nota in data 24/01/20 prot. n° 1969 il D.L., Geom. Davide Grinetto, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- a seguito dei recenti eventi alluvionali sono imprevedibilmente emersi ulteriori aggravamenti delle condizioni di stabilità della scarpata rocciosa (intervento 1), il cui ripristino non era contemplato nel progetto originario, per cui, al fine di avere l'opera completa e funzionale, occorre intervenire onde evitare crolli di materiale lapideo che potrebbe costituire pericoli per la circolazione;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda il posizionamento di un ulteriore pannello di barriera dinamica di ml 10 e l'ampliamento del rivestimento corticale con rete metallica armata nell'intervento 1 di circa 100 mq, per ovviare, come sopra specificato, alle problematiche emerse e volta al miglioramento ed alla completezza dell'opera;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Direttore dei lavori, Geom. Davide Grinetto, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 07/01/20, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 10,01%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 8.045,84)		€ 80.491,20
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 17.708,06	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 1.770,74	
Quota ANAC	€ 30,00	
	€ 19.508,80	€ 19.508,80
	=====	
TOTALE		€ 100.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 10,01%, di € 8.639,42, un incremento per IVA 22% di € 1.900,66, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 190,59 ed un decremento per spese tecniche, analisi, prove materiali ecc. di € 2.000,00;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 20/01/20 con cui l'Impresa CPC S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30473 del 21/08/19 ed in particolare con lo stesso ribasso del 10,01%, con una proroga, peraltro, di 30 giorni del termine per l'esecuzione dei lavori che viene portato al 22.02.20;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 8.639,42, per IVA 22% di € 1.900,66, e per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 190,59 con un decremento per spese

tecniche, analisi, prove materiali ecc. di € 2.000,00;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 07/05/2020, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 10.730,67 (di cui € 8.639,42 per incremento lavori, € 1.900,66 per incremento per IVA 22% ed € 190,59 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1500 res. 2019, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche, analisi, prove materiali ecc. di € 2.000,00;

Dato atto che la modifica all'impegno è effettuata su fondi vincolati a residuo 2019 (OCDPC 558/18), fatto salvo eventuale successiva reimputazione;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Visto** che i codici relativi all'intervento sono : CIG: 7920168963 - CUP: I87H18001510001;

**Attestato che:**

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 in data 31.07.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

**Visto** il decreto del Presidente della Provincia n. 104 in data 19.08.2019 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 31 marzo 2020;

**Dato atto** che tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini del prosieguo dell'iter per addivenire alla conclusione dell'opera (peraltro finanziata con fondi vincolati erogati con OCDPC 558/18 e soggetta a rendicontazione con precise tempistiche);

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

### D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di consolidamento scarpata stradale con rete paramassi corticale armata al Km 3+700 della S.P. n° 55 Poggio-Baiardo, predisposta dal Direttore dei lavori, Geom. Davide Grinetto, in data 07/01/20, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 10,01%:

inclusi gli oneri di sicurezza (€ 8.045,84) € 80.491,20

- a disposizione dell'Amministrazione per:

IVA 22%

€ 17.708,06

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16

€ 1.770,74

Quota ANAC

€ 30,00

€ 19.508,80

€ 19.508,80

=====

TOTALE

€ 100.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 10,01%, di € 8.639,42, un incremento per IVA 22% di € 1.900,66, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 190,59 ed un decremento per spese tecniche, analisi, prove materiali ecc. di € 2.000,00;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione predisposto in data 20/01/20 con cui l'Impresa CPC S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30473 del 21/08/19 ed in particolare con lo stesso ribasso del 10,01%, con una proroga, peraltro, di 30 giorni del termine per l'esecuzione dei lavori che viene portato al 22.02.20;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 10.730,67 (di cui € 8.639,42 per incremento lavori, € 1.900,66 per incremento per IVA 22% ed € 190,59 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1500 res. 2019, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche, analisi, prove materiali ecc. di € 2.000,00;
5. **di dare atto** che la modifica all'impegno è effettuata su fondi vincolati a residuo 2019 (OCDPC 558/18), fatto salvo eventuale successiva reimpunzione;
6. **di dare atto**, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;
7. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Infrastrutture Rifiuti, Ing. Michele Russo.

**II DIRIGENTE**

(Ing. Michele Russo)