



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 940 DEL 21/12/2021

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1

ATTO N. ST/ 362 DEL 21/12/2021

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia per l'anno 2021. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.
Ditta: Manfredi Sebastiano S.r.l. - Pieve di Teco (IM)
Contratto n. 30561 del 23/11/20
CUP: **I67H18001280001** - CIG: **8418969101**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/239 n. 677 del 13/10/20, esecutiva, era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia per l'anno 2021" predisposto dal Geom. Pier Carlo Gandolfo progettista incaricato con O.d.S. n° 16169 del 09/07/20, ammontante a complessivi € 180.000,00 così suddiviso: € 143.522,77 per lavori, di cui € 139.885,38 soggetti a ribasso ed € 3.637,39 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 31.575,01 per IVA 22%, € 2.000,00 per spese tecniche, € 2.870,46 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, € 30,00 per quota ANAC ed € 1,76 per arrotondamento;
- che con la suddetta D.D.:
 - si era, altresì, provveduto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 c.d. "DL semplificazioni" convertito nella L. 120/2020, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/>, all'affidamento dei lavori in oggetto, all'Impresa Manfredi Sebastiano S.r.l. - Pieve di Teco (IM) con un ribasso offerto del 6,00%, e per un importo di € 135.129,65, inclusi gli oneri per la sicurezza;
 - era stato impegnato l'importo complessivo di € 167.760,39 (di cui € 135.129,65 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 29.728,52 per IVA 22%, € 2.870,46 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, € 30,00 per quota ANAC ed € 1,76 per arrotondamento) nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 ora PEG 2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile nell'esercizio;
 - che in data 23/11/20 è stato stipulato il relativo contratto n. 30561;

Dato atto che, il sottoscritto, Rup dell'intervento con nota prot. n° 21417 del 21.12.21, a seguito di relazione in data 21/12/21 prot. n° 30376 del Direttore dei lavori, Geom. Pier Carlo Gandolfo, evidenzia che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- sono emerse alcune criticità relative alla stabilità dell'opera di sostegno del piano viabile della SP 6 di Armo ed alla percorribilità in sicurezza di un tratto della S.P. 9 Vessalico-Siglioli dovute ai gravi danni arrecati dall'evento alluvionale dell'autunno 2020 che hanno causato diverse problematiche, evidenziando pericoli e disagi per la circolazione veicolare;
- in particolare occorre, dunque, intervenire realizzando un cordolo su fondazioni continue sulla S.P. 6 ed un muro di contenimento su fondazione in c.a sulla S.P. 9 per far fronte a quanto sopra evidenziato al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda gli interventi sopra specificati, ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed, in tali casi, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Pier Carlo Gandolfo, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 15/12/21, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 6,00%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 5.702,62)		€ 144.185,84
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 31.720,88	
Spese tecniche	€ 1.000,00	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 3.060,50	
Quota ANAC	€ 30,00	
Arrotondamento	€ 2,78	
	€ 35.814,16	€ 35.814,16
	=====	
TOTALE		€ 180.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 6,00% di € 9.056,19, un incremento per IVA 22% di € 1.992,36, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 190,04, un incremento per arrotondamento di € 1,02 ed un decremento per spese tecniche di € 1.000,00;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 16.12.21 con cui l'Impresa Manfredi Sebastiano S.r.l. di Pieve di Teco (IM), appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30561 del 23/11/20 ed in particolare con lo stesso ribasso del 6,00%, con una proroga, peraltro, sul termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 60 naturali e continui;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle

problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 9.056,19, per IVA 22% di € 1.992,36, per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 190,04 e per arrotondamento di € 1,02, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 1.000,00;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 12/03/2022, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 11.239,61 (di cui € 9.056,19 per incremento lavori, € 1.992,36 per incremento per IVA 22%, € 190,04 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 1,02 per incremento arrotondamento) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 1.000,00;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono : CUP: I67H18001280001 - CIG: 8418969101;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Visto il Decreto del Presidente n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2021/2023;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

D E T E R M I N A

Per quanto sopra premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia per l'anno 2021, predisposta dal Geom. Pier Carlo Gandolfo in data 15/12/21, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 6,00%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 5.702,62)		€ 144.185,84
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 31.720,88	
Spese tecniche	€ 1.000,00	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 3.060,50	
Quota ANAC	€ 30,00	
Arrotondamento	€ 2,78	
	€ 35.814,16	€ 35.814,16
	=====	
TOTALE		€ 180.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 6,00% di € 9.056,19, un incremento per IVA 22% di € 1.992,36, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 190,04, un incremento per arrotondamento di € 1,02 ed un decremento per spese tecniche di € 1.000,00;

2. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 16.12.21 con cui l'Impresa Manfredi Sebastiano S.r.l. di Pieve di Teco (IM), appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30561 del 23/11/20 ed in particolare con lo stesso ribasso del 6,00%, con una proroga, peraltro, sul termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 60 naturali e continui;
3. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 11.239,61 (di cui € 9.056,19 per incremento lavori, € 1.992,36 per incremento per IVA 22%, € 190,04 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 1,02 per incremento arrotondamento) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 1.000,00;
4. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Infrastrutture-Rifiuti, Ing. Michele Russo.

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)