



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 756 DEL 20/10/2023

SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

ATTO N. ST/ 334 DEL 20/10/2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione piano viabile bitumato - Anno 2023 (Ottennio).
Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante,
approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: A.Z. S.R.L. Unipersonale - Via A. De Gasperi n. 3/5, 17031 Albenga (SV)
Contratto n. 30786 del 20/09/2023
CIG: 9852382AD2 - CUP: I27H22002060001

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/171 n. 404 del 29/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, predisposto dal Geom. Walter Settembrino, dipendente del Settore Infrastrutture Scuole Ambiente, progettista incaricato con O.d.s. n° 1883 del 23/01/2023, ammontante a complessivi € 242.422,00 di cui € 193.706,49 per lavori, suddivisi in € 190.270,80 soggetti a ribasso, € 3.435,69 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 48.715,51 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 42.615,43, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 3.874,13, spese tecniche € 1.975,00 quota ANAC € 250,00 ed arrotondamento € 0,95;
- che con la suddetta D.D. si è stabilito, tra le altre cose:
 1. di impegnare il contributo ANAC pari ad € 250,00 nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2150 PEG 2023/2025 annualità 2023;
 2. di procedere all'appalto dei lavori - ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108 del 2021, - mediante procedura negoziata senza bando, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 58, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente al link: <https://appalti.provincia.imperia.it>, fissando in € 193.706,49 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 190.270,80 soggetti a ribasso ed € 3.435,69 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con D.D. n. 503 DEL 04/07/2023, esecutiva, a seguito dell'espletamento della procedura sopra evidenziata, si è provveduto ad aggiudicare i "Lavori di manutenzione piano viabile bitumato - Anno 2023", all'Impresa A.Z. S.R.L. Unipersonale di Albenga (SV) per l'importo di € 150.305,72, inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 22,81%, ed impegnare conseguentemente la somma di € 187.248,06 (di cui € 150.305,72 per lavori inclusi oneri per la sicurezza, € 33.067,26 per IVA 22%, € 3.874,13 per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 ed € 0,95 per arrotondamento) nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2150 del PEG 2023/2025 annualità 2023, a seguito dell'assegnazione dei fondi erogati dal MIMS con Decreto n. 141 del 09/05/22 (ottennio), dando atto che per le spese tecniche (€ 1.975,00), si sarebbe provveduto con apposito successivo atto;
- che in data 20/09/23 è stato stipulato il relativo contratto n. 30786.

Dato atto che per il contratto in corso ai sensi dell'art. 226 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 si continua ad applicare il D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, con nota in data 19/10/2023 prot. n° 0026229 il Direttore dei lavori, Geom. Walter Settembrino, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, in quanto sono state rilevate criticità dovute alla presenza di ulteriori tratti del piano viabile bitumato usurati e deformati, rendendo necessario ampliare i ripristini del piano viabile al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale.

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera avviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Walter Settembrino, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 28/08/23, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 22,81%:		
inclusi gli oneri di sicurezza	(€ 4.143,62)	€ 195.325,54
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€	42.971,62
Incentivo ex art.113 D.lgs. 50/16	€	3.874,13
Quota ANAC	€	250,00

Arrotondamento	€	0,71	
	€	47.096,46	€ 47.096,46
		=====	
TOTALE			€ 242.422,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 22,81%, di € 45.019,82, un incremento per IVA 22% di € 9.904,36, un decremento per arrotondamento di € 0,24 nonché un decremento per spese tecniche di € 1.975,00;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che le modifiche al progetto originario comportano un aumento dell'importo contrattuale pari ad E 45.019,82 (quindi inferiore al 50% del contratto originario) ma superiore al quinto dell'importo contrattuale pertanto scaturisce la necessità di stipulare un atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 12/10/2023 con cui l'Impresa A.Z. S.R.L., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30786 del 20/09/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 22,81%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 45.019,82, per IVA 22% di € 9.904,36, con un decremento per arrotondamento di € 0,24 nonché un decremento per spese tecniche di € 1.975,00;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 26/10/23, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 54.924,18 (di cui € 45.019,82 per lavori ed € 9.904,36 per IVA 22%), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2150 del PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 1.975,00 ed un decremento per arrotondamento di € 0,24;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono: CIG: 9852382AD2 - CUP: I27H22002060001;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel

rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 20.01.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Visto il Decreto del Presidente n. 13 del 06/02/2023 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2023/2025;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 36/23
- il D.L. n. 76/20 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori Lavori di manutenzione piano viabile bitumato - Anno 2023 (Ottennio), predisposta dal Geom. Walter Settembrino in data 12/10/23, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

- lavori al netto del ribasso del 22,81%:		
inclusi gli oneri di sicurezza	(€ 4.143,62)	€ 195.325,54
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 42.971,62	
Incentivo ex art.113 D.lgs. 50/16	€ 3.874,13	
Quota ANAC	€ 250,00	
Arrotondamento	€ 0,71	
	€ 47.096,46	€ <u>47.096,46</u>

TOTALE

€ 242.422,00

- che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 22,81%, di € 45.019,82, un incremento per IVA 22% di € 9.904,36, un decremento per arrotondamento di € 0,24 nonché un decremento per spese tecniche di € 1.975,00;
2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento e che le modifiche al progetto originario comportano un aumento dell'importo contrattuale pari ad E 45.019,82 (quindi inferiore al 50% del contratto originario) ma superiore al quinto dell'importo contrattuale **pertanto scaturisce la necessità di stipulare un atto aggiuntivo**;
 3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 12/10/2023 con cui l'Impresa A.Z. S.R.L., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30786 del 20/09/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 22,81%;
 4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 54.924,18 (di cui € 45.019,82 per lavori ed € 9.904,36 per IVA 22%), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2150 del PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 1.975,00 ed un decremento per arrotondamento di € 0,24;
 5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti conseguenti;
 6. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
 7. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del procedimento per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, Ing. Michele Russo.

II DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)

MR/pm