



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 950 DEL 20/12/2023

SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

ATTO N. ST/411 DEL 20/12/2023

OGGETTO: Lavori di ripristino opera di sostegno del corpo stradale al Km 3+050 della SP 24 Borgomaro- Colle d'Oggia. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, ed impegno di spesa.

Ditta: ASA Srl con sede in Genova in Via Ungaretti 6/S

Contratto n. 30779 del 23/08/2023

CUP: I27H22000060002 - CIG: 99390088DC

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. n. 560 del 27/07/23 era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai “lavori di ripristino opera di sostegno del corpo stradale al Km 3+050 della SP 24 Borgomaro- Colle d’Oggia”, redatto dall’Ing. Filippo Corio, ammontante a complessivi € 100.000,00 di cui € 76.896,25 per lavori (suddivisi in € 69.087,31 soggetti a ribasso e € 7.808,94 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), € 16.917,18 per IVA 22%, € 6.151,57 per spese tecniche, € 35,00 per quota ANAC;
- che con la suddetta D.D. si era, altresì, proceduto all’affidamento diretto dei lavori - ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 lett. a) e s.m.i. come sostituito dall'[art. 51 della Legge n. 108 del 29/07/2021](#) con procedura esperita in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma di negoziazione di cui è dotato questo Ente - alla ditta ASA srl di Genova per un importo lavori determinatosi in € 74.478,19 inclusi gli oneri per la sicurezza, in applicazione del ribasso offerto del 3,50% e si era provveduto all’impegno della relativa spesa ammontante ad € 90.898,39 così suddiviso: € 74.478,19 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 16.385,20 IVA 22%, € 35,00 per quota ANAC alla miss. 10052.02 cap. 1500 del PEG 2023/2025 annualità 2023;
- che in data 23/08/23 è stato stipulato il relativo contratto n. 30779;
- che, nell’ambito dei lavori di che trattasi sono stati affidati i seguenti incarichi professionali:
 - 1) con determinazione dirigenziale n° 534 del 14/07/2023, è stato affidato all’Ing.

Davide Morini di Imperia il “Servizio riguardante il collaudo statico delle opere in cemento armato”, per un importo complessivo di € 750,00 (di cui € 721,15 per onorario oltre ad € 28,85 per contributo CNPAIA 4%), impegnato alla “voce spese tecniche” del progetto in questione, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 del PEG 2023/2025 annualità 2023;

- 2) con determinazione dirigenziale n° 699 del 28/09/2023 è stato affidato al Geom. Simone Grosso il “Servizio riguardante l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” per un importo complessivo di € 3.202,50 (di cui € 2.500,00 per onorario oltre ad € 125,00 per contributo 5%, €. 577,50 per IVA 22%) impegnato alla “voce spese tecniche” del progetto in questione, alla Miss. 10.052.02 capitolo 1500 del PEG 2023/25, annualità 2023, in quanto esigibile nell’esercizio;

Dato atto che per il contratto in corso ai sensi dell’art. 226 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 si continua ad applicare il D.Lgs. 50/2016;

Considerato che, con nota in data 13/12/23 prot. n° 0031326, il Direttore dei lavori, Ing. Filippo Corio, fa presente che, nel corso dell’esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, come evidenziato nella relazione illustrativa e precisamente:

- “durante l’esecuzione dei lavori, a seguito di carotaggi nelle aree interessate, sono emerse criticità che comportano la modifica dell’assetto statico delle opere per cui si rende necessario ampliare la dimensione della palificata passando da una lunghezza in pianta di 16ml a 22,20ml riducendo la larghezza e modificando la disposizione planimetrica dei pali”;

Visto che si rende quindi necessario predisporre una variante in corso d’opera avviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all’opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l’utilizzo del ribasso d’asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall’art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando “siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera”;

Considerato che, a tal fine, l’Ing. Filippo Corio, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d’opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l’importo complessivo dell’opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa e minor spesa per “spese tecniche”;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 04/12/2023, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione depositati agli atti dell'Ufficio Strade, strutturata come dal seguente quadro di raffronto:

	<i>Q.E. Progetto Esecutivo</i>	<i>Q.E. Progetto post gara</i>	<i>Q.E. Progetto di variante</i>	<i>Differenza tra i due Q.E.</i>
Oneri di sicurezza complessivi	€ 7.808,94	€ 7.808,94	€ 6.613,60	- € 1.195,34
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso	€ 69.087,31	€ 69.087,31	€ 74.181,98	€ 5.094,67
IMPORTO LAVORI (compresi gli oneri di sicurezza)	€ 76.896,25	€ 76.896,25	€ 80.795,58	
Ribasso offerto del 3,50%		€ 2.418,05	€ 2.596,36	
Importo lavori al netto del ribasso		€ 66.669,25	€ 71.585,61	€ 4.916,36
Importo lavori al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza		€ 74.478,19	€ 78.199,21	+ € 3.721,02
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</i>				
IVA 22%	€ 16.917,18	€ 16.385,20	€ 17.203,83	+ € 818,62
quota autorità	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	
Spese tecniche	€ 6.151,57	€ 6.151,57	€ 3.952,50	€ 2.199,07
Spese per prove e sondaggi			€ 609,46	+ € 609,46
Totale somme a disposizione	€ 23.103,75	€ 22.571,77	€ 21.800,79	
TOTALE	€ 100.000,00	€ 97.049,96	€ 100.000,00	

dal quale si evince che la perizia in parola comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 3,50%, di € 3.721,02, un incremento per IVA 22% di € 818,62, un incremento per Prove e sondaggi di € 609,46 operando peraltro un decremento per spese tecniche di € 2.199,07;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che le modifiche al progetto originario comportano un aumento dell'importo contrattuale pari ad E 3.721,02 (quindi inferiore al 50% del contratto originario) ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale pertanto non scaturisce la necessità di stipulare un atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 04/12/23 con cui l'Impresa ASA Srl di Genova, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 30779 del 23/08/23 ed in particolare con lo stesso ribasso del 3,50%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione, agli atti dell'Ufficio Strade, nonché all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 3.721,02, per IVA 22% di € 818,62, per Prove e sondaggi di € 609,46 operando un decremento per spese tecniche di € 2.199,07;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 16/02/24, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci

del quadro economico, occorre impegnare la somma complessiva di € 5.149,10 (di cui per maggiori lavori € 3.721,02, per maggiore IVA 22% € 818,62 per Prove e sondaggi € 609,46) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa ed operando un decremento per spese tecniche di € 2.199,07, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1500 del PEG 2023/2025 annualità 2023;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono: CUP: I27H22000060002 - CIG: 99390088DC;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 20.01.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Visto il Decreto del Presidente n. 13 del 06/02/2023 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2023/2025;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 36/23

- il D.L. n. 76/20 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

- 1. di approvare** la perizia di variante in corso d’opera relativa ai “Lavori di ripristino opera di sostegno del corpo stradale al Km 3+050 della SP 24 Borgomaro- Colle d’Oggia”, predisposta dall’Ing. Filippo Corio in data 04/12/2023, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione depositati agli atti dell’Ufficio Strade, strutturata come dal seguente quadro di raffronto:

	<i>Q.E. Progetto Esecutivo</i>	<i>Q.E. Progetto post gara</i>	<i>Q.E. Progetto di variante</i>	<i>Differenza tra i due Q.E.</i>
Oneri di sicurezza complessivi	€ 7.808,94	€ 7.808,94	€ 6.613,60	- € 1.195,34
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso	€ 69.087,31	€ 69.087,31	€ 74.181,98	€ 5.094,67
IMPORTO LAVORI (compresi gli oneri di sicurezza)	€ 76.896,25	€ 76.896,25	€ 80.795,58	
Ribasso offerto del 3,50%		€ 2.418,05	€ 2.596,36	
Importo lavori al netto del ribasso		€ 66.669,25	€ 71.585,61	€ 4.916,36
Importo lavori al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza		€ 74.478,19	€ 78.199,21	+ € 3.721,02
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</i>				
IVA 22%	€ 16.917,18	€ 16.385,20	€ 17.203,83	+ € 818,62
quota autorità	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	
Spese tecniche	€ 6.151,57	€ 6.151,57	€ 3.952,50	€ 2.199,07
Spese per prove e sondaggi			€ 609,46	+ € 609,46
Totale somme a disposizione	€ 23.103,75	€ 22.571,77	€ 21.800,79	
TOTALE	€ 100.000,00	€ 97.049,96	€ 100.000,00	

dal quale si evince che la perizia in parola comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 3,50%, di € 3.721,02, un incremento per IVA 22% di € 818,62, un incremento per Prove e sondaggi di € 609,46 operando un decremento per spese tecniche di € 2.199,07;

- 2. di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento e che le modifiche al progetto originario un aumento dell’importo contrattuale pari ad E 3.721,02 (quindi inferiore al 50% del contratto originario) ed inferiore al quinto dell’importo contrattuale pertanto non scaturisce la necessità di stipulare un atto aggiuntivo;
- 3. di affidare** i maggiori lavori all’Impresa ASA Srl di Genova, già appaltatrice dell’opera, come da atto di sottomissione sottoscritto in data 04/12/23, con cui la stessa dichiara di accettare l’esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d’opera agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 30779 del 23/08/23 ed

- in particolare con lo stesso ribasso del 3,50%;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma € 5.149,10 come segue:
 - € 3.721,02 per incremento lavori (affidati all'Impresa ASA Srl di Genova)
 - € 818,62 per incremento per IVA 22%
 - € 609,46 per incremento Prove e sondaggi;nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1500 del PEG 2023/2025 annualità 2023, utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa ed operando un decremento per spese tecniche di € 2.199,07;
 5. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
 6. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del procedimento per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, Ing. Michele Russo.

II DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)

MR/pm