



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 DEL 24/01/2019

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI SERVIZIO STRADE

ATTO N. **BS/ 27** DEL 24/01/2019

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. delle Valli Prino, Costiere e Dianese. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: Comar S.r.l. - Imperia

Contratto n° 30412 del 16.10.2018

CIG: Z20237D70A - **CUP:** I57H18000550001

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale 121/BS n. 300 del 25/05/18 è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, predisposto dal Geom. Pier Carlo Gandolfo, incaricato con O.d.S. prot. 10742 del 26/04/18, ammontante a complessivi € 48.500,00 di cui € 37.894,40 per lavori, suddivisi in € 35.400,29 soggetti a ribasso, € 1.509,03 economie ed € 985,08 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 10.605,60 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 8.336,77, spese tecniche € 1.000,00, spese prelievi e prove sui materiali € 500,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 757,89, ed arrotondamento € 10,94, dando atto che la citata somma complessiva di € 48.500,00 avrebbe trovato capienza, a seguito dell'assegnazione dei fondi erogati dal MIT con Decreto n. 49 del 16/02/18, pubblicato sulla G.U. il 02/05/18, alla miss. 10052.02 cap. 2200 res. 2018;
- che con la citata D.D. 121/BS n. 300 del 25/05/18 si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con termini abbreviati, in considerazione dell'urgenza di procedere, per poter rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma imposto dalla tipologia di finanziamento, nonché ai fini di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica in osservanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del 16/02/18, fissando in € 37.894,40 l'importo a base di gara suddiviso in € 35.400,29 soggetti a ribasso, € 1.509,03 economie ed € 985,08 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- che con determinazione dirigenziale 141/BS n. 368 del 02/07/18 si è provveduto all'affidamento, a seguito di procedura negoziata, come sopra esplicitato, dei suddetti interventi all'Impresa Comar S.r.l. di Imperia, che ha offerto un ribasso dell'11,78% per un importo di € 33.724,25, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
- che, inoltre, sempre con il citato atto è stata impegnata la spesa complessiva € 41.154,52 (di cui € 33.724,25 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 7.419,33 per pagamento I.V.A. 22%, ed € 10,94 per arrotondamento) alla Miss. 10052.02 cap. 2200 res. 2018, dando atto che per quanto concerne spese tecniche (€ 1.000,00) ed analisi prove materiali (€ 500,00) si sarebbe provveduto all'impegno con appositi successivi atti;

- che con determinazione dirigenziale 258/BS n° 865 del 22.11.18 è stato impegnato l' incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ammontante ad € 757,89;
- che in data 16.10.18 è stato stipulato il relativo contratto n° 30412;

Dato atto che, con relazione in data 16.01.19, il RUP, Geom. Giorgio Olivieri, sentito il Direttore dei lavori, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- il periodo trascorso dalla redazione del progetto ad oggi e le lavorazioni in corso, in particolare quelle di ripristino del piano viabile bitumato, hanno evidenziato ulteriori criticità dovute all'ammalorarsi di altre porzioni di pavimentazione stradale, già compromesse, in diversi tratti di strada adiacenti a quelli individuati nel progetto originario, per le quali occorre intervenire al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda gli interventi sopra riportati, ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando notevoli migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16, risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16, prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Pier Carlo Gandolfo, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 10.01.19, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso dell'11,78%		
inclusi gli oneri di sicurezza		€ 38.697,70
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 8.513,49	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 773,95	
Analisi e prove materiali	€ 500,00	
Arrotondamento	€ 14,86	
	€ 9.802,30	€ 9.802,30
	=====	
TOTALE		€ 48.500,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto dell'11,78%, di € 4.973,45, un incremento per IVA 22% di € 1.094,16, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 16,06, un decremento per spese tecniche di € 1.000,00 ed un incremento per arrotondamento di € 3,92;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione in data 14.01.19 con cui l'Impresa Comar S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30412 del 16.10.2018 ed in particolare con lo stesso ribasso dell'11,78% con una proroga, peraltro, del termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 30, per cui l'ultimazione è fissata per il 31.03.19;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 4.973,45, per IVA 22% di € 1.094,16, per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 16,06, per arrotondamento di € 3,92 ed al decremento per spese tecniche di € 1.000,00;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 10/03/19, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 6.087,59 (di cui € 4.973,45 per incremento lavori, € 1.094,16 per incremento IVA 22%, € 16,06 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 3,92 incremento per arrotondamento), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 res. 2018, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 1.000,00;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono : **CIG:** Z20237D70A - **CUP:** I57H18000550001;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 in data 30.06.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 103 in data 16.10.2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;

Dato atto che tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini del rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma dell'opera, peraltro finanziata con fondi vincolati erogati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ed oggetto di rendicontazione;

Verificata la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del DL: 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di riqualificazione delle Valli Prino, Costiere e Dianese, predisposta dal Geom. Pier Carlo Gandolfo in data 10.01.19, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del dell'11,78%	
inclusi gli oneri di sicurezza	€ 38.697,70
- a disposizione dell'Amministrazione per:	
IVA 22%	€ 8.513,49
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 773,95
Analisi e prove materiali	€ 500,00

Arrotondamento	€ 14,86	
	€ 9.802,30	€ 9.802,30
	=====	
TOTALE		€ 48.500,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto dell'11,78%, di € 4.973,45, un incremento per IVA 22% di € 1.094,16, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 16,06, un decremento per spese tecniche di € 1.000,00 ed un incremento per arrotondamento di € 3,92;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 14.01.19 con cui l'Impresa Comar S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30412 del 16.10.2018 ed in particolare con lo stesso ribasso dell'11,78%, con una proroga, peraltro, del termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 30, per cui l'ultimazione è fissata per il 31.03.19;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 6.087,59 (di cui € 4.973,45 per incremento lavori, € 1.094,16 per incremento IVA 22%, € 16,06 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 3,92 incremento per arrotondamento), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 res. 2018, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 1.000,00;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore Polizia Provinciale, Strade, Trasporti, Geom. Giorgio Olivieri.

Il Dirigente
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)