Cronoprogramma per l'avvio a regime della piattaforma

Pos.	Attività																								
1	Installazione e configurazione presso la server Farm	10 gg																							
2	Incontro di startup	10 gg																							
3	Prime sessioni formative per la pubblicazione della prima gara	15 gg																							
4	Pubblicazione prima gara	25 gg																							
	Durata gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Imperia, 7 marzo 2019

Il Dirigente
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN)

Timbro dell'impresa e
Firma del/dei legale/i rappresentante/i