PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE INFRASTRUTTURE E RIFIUTI

Evento alluvionale del 2/3 ottobre 2020
Ripristino della viabilita al Km 2+700 della SP 9 di Vessalico- Siglioli e Km. 3+800
della Sp. 10 Vessalico - Lenzari

VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT. N° 24148 DEL 7/10/2020

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

OPERE STRADALI
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Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L TECNICO INCARICATO
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Ripristino della viabilita al Km. 2+700 della sp. 9 di Siglioli ed al Km. 3+800 della sp.10 di Lenzari

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

IMPRESA BARLA MAURIZIO

N° N° Designazione dei lavori UM e Fattori Quantita Prezzo al costo Oneri Importo Importo tot. incidenza
Ord Art. e delle somministrazioni H lungh. largh. alt / prof netto sicu manodopera sicurezza Lavori Sicurezza manodopera
Cantiere
il 95.A10.A10.010 |Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m. mt 45,00 7.13 7.13 320.85 320.85
2 | 95.C10.A20.070 [Locale spoaliatoio.... cad 1.00 867.45 867.45 867.45 867.45
3 | 95.C10.A10.050 [Locale igenico chimico.... mesi 3.00 172.50 172,50 517.50 517.50
4 | 95.F10.A10.010 [Cartello aenerale di cantiere ..... cad 3.00 345,00 345.00 1.035.00 1.035.00
5 | 95.B10.S10.010 |Ponteqaiauture di facciata..... ma/mesi| 1 12,00 5.00 60,00 13.03 14.28 856.80 781.80
6 16.09 Impianto di cantiere............ nr 3.00 47,60 200,00 600.00 142,80
7 16.15¢ Impianto semaforico aq 40.00 31.05 1.242.00 -
8 16.13 Barriera new Jersey mt/a 45.00 30.00 1.350.00 1.34 1.809.00
Scavi - riempimenti -
9 4,02a Scavo di fondazione a sezione risirelfa ev. eseguito a campioni
- eseguito con mezzo meccanico mc =
Intervento sp. 10 Km. 3+800 5,00 0.40 2.80 16,80
Intervento sp. 10 Km. 2+900 3.00 .40 .00 18,20
Intervento sp. 9 Km. 2+700 5.00 .40 .00 21,00
Pozzetli km. 3+750 e Km. 3+850 2 1.50 .50 .50 6,75
Attraversamenti Km. 3+750 e 3+850 2 5.00 .50 .50 22,50
tot mc 8525 69,23 4341 2,67 5.901,86 227,62 3.700,70
10 4.01.a Scavo di shancamento o demolizione in terreno di
qualsiasi natura e consistenza
Intervento sp. 10 Km. 3+800 1 15,00 3,00 2,00 90,00 19,40 10,45 0,60 1.746,00 54,00 940,50
11 4,02.c Scavo di fondazione a sezione ristretta, eventualmente
eseguito “a campioni”.... eseguito a mano
Intervento sp. 10 Km. 2+900 1 13,00 0,30 1,00 3,90
Intervento sp. 9 Km. 2+700 1 15,00 0,30 1,00 4,50
8,40 125,88 92,75 4,12 1.057,39 34,61 779,10
12 | 20.A15.A15.010 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio....... Primi 5 km. mcKm | 1,3 183,65 5,00 50% 596,86 1,11 0,04 662,51 23,87 -
13| 20.A15.A15.015 |Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio....... da5a10km. | mcKm | 1,3 | 183,65 10,00 50% 1.193,73 0,77 0,03 919,17 35,81 -
14| 20.A15.A15.020 |Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio....... da10a30km.| mcKm | 1,3 183,65 25,00 50% 2.984,31 0,50 0,02 1.492,16 59,69 -
15 4.09 a Oneri di discarica - materiale da scavo ( 50 %) Ka 183.65 1.500.00 50% 137.737.50 0.012 1.652.85 - -
Opere inc.a.
16 5,07Ta Conglomerato cementizio per fondazioni - classe 8/10 mc
Intervento sp. 10 Km. 3+800 20,00 1.50 0.10 3,00
Intervento sp. 10 Km. 2+900 10.00 0.70 0.10 0,70
Intervento sp. 9 Km. 2+700 15.00 2,00 0.10 3,00
Base pozzetti 2 1,50 1,50 0,15 0,68
Piano appoggio tubo 2 5,00 1,20 0,15 1,80
tot. mc. 9,18 150,67 14,20 1.383,15 - 130,36
17 502 a Conglomerato cementizio per opere in c.a. - classe 25/30 mc
Intervento sp. 10 Km. 3+800 48,00
Intervento sp. 10 Km. 2+900 2,00
Intervento sp. 9 Km. 2+700 2,00
Pozzetti Km. 3+750 e 3+850 base 2 150 150 1,35
Pozzetti Km. 3+750 e 3+850 spalle 8 1.50 1.50 0.30 5,40
Soletta sopra tubo 2 500 20 0.25 3.00
81,75 153.89 19.40 437 12.580.51 357.25 1.585,95
18 5,04 Ferro in tondino a.m. tipo B450 A- B450 C Kg 8175 90.00 7.357,50 1.89 1.03 0.04 13.905.68 294.30 7.578,23
19 5,15 Casseforme in legname o ferro per operein c.a. mq
Intervento sp. 10 Km. 3+800 110,00
Intervento sp. 10 Km. 2+900 25,00
Intervento sp. 9 Km. 2+700 25,00
Pozzetli Km. 3+750 e 3+850 spalle 8 1,50 150 18,00
160,00 3691 3145 137 5.905.60 219.20 5.032,00
20 11.72b Micropali per fondazione diam esterno da 170 a 300 mt
ntervento sp. 10 Km. 2+900 16 12,00 192,00
Intervento sp. 9 Km. 2+700 15 12,00 180,00
372,00 71,44 39,97 26.575.68 - 14.868.84
21 11.13a Fornitura e collocazione in opera di armature metalliche dei pali di Ka 2,04 0,65 = = -
tubi_di 7 sp 10mm - 32 Ka /ml
T T I IgterRlento sp. 10 Km. 2+900 192,00 25,70 4.934,40
Intervento sp. 8 Km. 2+700 180,00 25,70 4.626,00
9.560,40 2,04 0,65 0,03 19.503.22 286.81 6.214.26
22 5.14 Riempimento con pietrame a secco accuratamente assestato a me 15,00 2,00 3,00 90.00 23,20 17,95 2.088,00 1.615,50
mano per vespai , drenaggi, etcc
23 701 Fornitura, spargimento e cilindratura di piefrisco da mm 30/70
per formazione massicciata mc 15,00 2,50 0,30 11,25 39,58 1,49 0,42 445,28 4,73 16,76
Barriere
24 10,03 Fornitura e posa di barriere "classe H2" bordo ponie ml
Intervento sp. 70 Km. 2+900 13.00 13,00
Intervento sp. 9 Km. 2+700 12.00 12,00
totale ml. 25,00 153,60 22,85 4,40 3.840,00 110,00 571,25
25 10,12 Fornitura e posa di aruppo terminale per barriera "H2" coppia 2,00 160.05 2385 495 320.10 9.90 47.70
26 10.01 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche di ml
sicurezza in "Classe N2"
Intervento sp. 10 Km. 3+800 15.00 15,00 58.82 8.70 3.18 882.30 47.70 130.50
27 10.91 Fornitura e posa in opera di gruppo terminale omologato
per barriere metalliche di sicurezza in “Classe N2" cad 1.00 1,00 58.20 1.80 58,20
28 6.03.e Condotta in cemento pressato compreso sottofondo.
rinfianchi e rivestimento in calcestruzzo di cemento ml 10.00 10,00 81.91 13.70 2.09 819.10 20.90 137.00
Ripristino del piano viabile danneqgiato
29 7.03 Misto a granulometria controllata (binder) mc 4000 600 0.15 36,00 186 91 987 1.03 6.728.76 37.08 355,32
L. iin ec i
) 703 oSl e AR 32,00 2975 30,97 82 932,80 5824 997,04
31 202¢ Autoaru portata da 31 a 80t hh 24,00 145,02 32,30 1,82 3.480.48 43,68 775.20
32 210e Escavatore oltre le 13 t hh 24,00 87,85 32,30 2,02 2.108.40 48.48 775,20
33 2,017 Autocarro c.r. oltre 18 T hh 2400 103 10 32 30 2.474 40 775.20
34 2.05 Autoveicolo munito di attrezzatura idonea allo
spazzamento del piano viabile mediante spazzole rotative hh 16,00 90.00 1.440.00
Rilievi e prove
35 4.06 Compenso per I'esecuzione delle analisi chimiche
necessarie per Ia determinazione del codice CER nr 3,00 800 00 3235 2.400.00 97.05
36 8,05 Prova di compressione su cubo di calcestruzzo nr 18,00 28.00 504.00
37 8,06 prova di resistenza a trazione per ferro tondo nr 18,00 30.00 540.00
38 8,07a Prova di carico sui pali - 1° prova nr 1,00 950.00 950.00
39 8.07b Per ogni prova successiva risp. Alla prima nr 1,00 300.00 300.00
1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 123.597.60
2 ONERI DI SICUREZZA 9.222 47
A TOTALE LAVORI 132.820.07 -
Incidenza manodonera ., 50.783.06
L avori soaaetti a ribasso . 123.597.60
a dedurre il ribasso offerto del 20% 20% 24.719.52
; 98.878.08
Netto per lavori 5 i7
Oneri di sicurezza non soaaetti a ribasso 10*-3%%55 16055
TOTALE NETTO PER LAVORI ED ONERI . 5 108.100. :
38,.23%
Somme a disposizione per:
IVA 22% e R 2378212
spese lecniche ] 10.625.61
incenfivo ex art. 113 D.Igs 5072016 A i 2 656.40
Quota Autorita’ di Vigilanza / 30.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE /I /] . 37.094.13 37.094.13
TOTALE GENERALE \\ —— // // 145.194.68
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