PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE E RIFIUTI

EVENTO ALLUVIONALE DEL 2-3 OTTOBRE 2020

Sgombero materiali franati, taglio alberi e pulizie lungo le SS.PP. delle Valli Dianesi

Verbale di S.U. n° 24049 del 06/10/2020
PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Imperia li 12/10/2020

IL TECNICO INCARICATO

(WPedicalo)

Visto: RESPONSABILE/DEL PR
(Ing. Mighel& R

SEDIMENTO




Evento Alluvionale del 02-03 Ottobre 2020
Somma Urgenza Verbale n°24049 del 06/10/2020

Perizia Giustificativa

IPS Impresa Pubblici Servizi s.r.l.

Imperia
n° voce descrizione u.m. n° lungh largh | prof o prodotti prezzo importo importo
progr| prezzo alt netto sic. manod. netto sicurezza | complessivo
1(1.03 Operaio Comune hh 48,00 29,15 1,82 1.399,20 87,36 -
2|12,01b Autocarro 3,5t hh 48,00 51,13 1,82 32,30 2.454,24 87,36 1.550,40
3]2,01e Autocarro 18 t hh 16,00 63,63 1,82 32,30 1.018,08 29,12 516,80
4(2,02 a Autogru 20 t hh 16,00 74,61 1,82 32,30 1.193,76 29,12 516,80
5(2,10 b Escavatore 5 t hh 48,00 59,55 1,94 32,30 2.858,40 93,12 1.550,40
612,19 Motosega compreso opertaore hh 24,00 40,00 32,30 960,00 - 775,20
712,22 Minipala bobcat hh 48,00 62,40 32,30 2.995,20 - 1.550,40
8(5,11 Cunetta alla francese mt 300,00 35,00 12,15 10.500,00 - 3.645,00
915,13 Bordo a monte 42x20 mt 97,00 48,00 25,70 4.656,00 - 2.492,90
10]6,04 Condotta in cemeneto pressato autoportante mt/cm 19,00 100,00 1.900,00 1,17 0,03 0,25 2.223,00 57,00 475,00
SOMMANO | LAVORI 30.257,88 383,08 13.072,90
Importo totale 30.257.88
383,08
30.640,96
importo lavori a misura 30.257,88
a dedurre il ribasso offerto del 20.00 % 20%. 6.051,58
netto per lavori a misura 24.206,30
importo totale oneri di sicurezza 383,08
TOTALE NETTO LAVORI ed ONERI 24.589,38 24.589,38
IVA 22% 5.409,66
TOTALE COMPLESSIVO PERIZIA 29.999,04
e
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