



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2226 DEL 20/07/2026

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

SERVIZIO 4.1 STRADE

OGGETTO:	“MANUTENZIONE ORDINARIA INVERNALE CONSISTENTE IN LAVORI DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO E CONSEGUENTE RIPRISTINO LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA VALLI IMPERO E DIANESE – STAGIONE INVERNALE 2025/2026” - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. DITTA APPALTATRICE: BARLA MAURIZIO - CESIO (IM) CONTRATTO N. 147 DEL 27/01/2026 CUP: ESENTE E CIG: B913D17FF7
-----------------	--

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 147 del 27/01/2026, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 3396 del 18/11/2025, esecutiva, i lavori di “Manutenzione ordinaria invernale consistente in lavori di sgombero neve, spargimento materiale antigelo e conseguente ripristino lungo le SS.PP. della zona Valli Impero e Dianese – stagione invernale 2025/2026”, sono stati affidati all’Impresa Barla Maurizio di Cesio (IM), per un importo lavori di € 55.865,36, inclusi oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto dell’1,00%;
- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 30/06/2026;

Considerato che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 26/06/2026, acquisita al prot. dell’Ente con il n. 19059, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo di esecuzione delle opere di giorni 60 e le ragioni addotte, ad essa non imputabili, sono rappresentate sostanzialmente dal rallentamento dei lavori dovute a problemi di viabilità al fine del mantenimento della circolazione veicolare;

Vista la relazione in data 2/07/2026 prot. n° 19590, con la quale il Geom. Walter Settembrino, Direttore dei lavori, valutata la suddetta istanza, condivide quanto riportato dall’Impresa e, sentito il RUP, Ing. Fulvio Modugno, ritiene di autorizzare la proroga richiesta di giorni 60 stabilendo nel giorno **29/08/2026** la nuova scadenza del tempo utile per l’ultimazione dei lavori;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 come m.i.;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D I S P O N E

di concedere all'Impresa Barla Maurizio di Cesio (IM), la proroga **di giorni 60** sul tempo utile contrattuale, per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione ordinaria invernale consistente in lavori di sgombero neve, spargimento materiale antigelo e conseguente ripristino lungo le SS.PP. della zona Valli Impero e Dianese – stagione invernale 2025/2026" fissando la nuova scadenza al **giorno 29/08/2026**, condividendo le motivazioni addotte dall'Impresa e riportate in premessa.

MB/pm

Il Dirigente
Mauro Balestra / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005